

中共饶平县委政法委员会

潮州市政法网信息网（二期）工程建设项目 三四级网络线路租赁资金绩效评价报告

一、项目概括

（一）项目基本情况

根据省政法委《关于下达广东政法信息网二期工程县（市、区）委政法委建设任务的通知》（粤政【2013】3号）市政法委《关于开展潮州市政法信息网二期工程建设工作的通知》（潮政委【2016】26号）文件要求，认真做好三四级网配套建设，重点完成县级政法各部门普通机房、涉密机房、局域网、县级城域网、视频会议室等信息化基础设施建设和优化改造，为政法网系统应用提供稳定的、可靠的运行环境与基础保障，提升政法部门信息化建设水平。该工程建设由省统一招标，统一建设，其中二期工程三四级网络线路租赁资金，由省财政负责前四年租赁资金，地方财政负责后四年租赁资金（2018-2021年）。

（二）项目绩效总目标及年度绩效目标

进一步完善政法网视频建设，充分发挥政法网视频信息网络化应用，在远程视频培训、召开视频会议等方面极大提

升政法委信息化建设水平和工作水平。

二、项目资金管理情况

（一）项目资金到位情况

2021年潮州市政法网（二期）工程建设项目三四级网络线路租赁资金46.04万元于2021年8月资金到位。

（二）项目资金实际使用管理情况

我委严格执行财政预算，按照与电信公司、移动公司签订的政府采购合同，于2021年11月支付电信公司36.39万元，支付移动公司9.65万元，合计46.04万元用于网络线路租赁费用，资金使用与项目内容相符。

（三）资金管理情况

该项目资金使用严格执行先预算后支出，做到专款专用，不存在挪用、转移或侵占现象，收支持平。支付租赁费经委班子会议研究决定后，执行委经费支出流程和审批权限。

三、项目实施管理情况

（一）项目实施情况

本项目建设由省统一招标，统一建设，其中二期工程三四级网络线路租赁资金，由省财政负责前四年租赁资金，地方财政负责后四年租赁资金（2018-2021年）；项目实施内容是重点完成县级政法各部门普通机房、涉密机房、局域网、县级城域网、视频会议室等信息化基础设施建设和优化改造，现正常运营。

（二）项目监督管理情况

本项目支出均按照委有关规章制度和合同进行支付，项目由专人负责，及时跟踪项目实施情况，并按照合同进行监督管理。

四、项目绩效

（一）项目绩效目标完成情况

1、项目的经济性分析：（1）项目预算控制情况。项目支出主要用于网络线路租赁费用 46.04 万元，支出均按照委有关财务制度和项目实施完成情况进行支付；（2）成本控制情况。项目支出均按预算资金完成，与往年持平。

2、项目效率性分析：严格按照有关规定执行项目资金使用，按时完成项目建设，系统正常运营，网络传输水平明显提升，故障修复响应时间在 1 小时内。

3、项目效果性分析：极大提升了政法网络的“联通”，达到上传下达，在远程视频培训、召开视频会议等方面极大提升政法委信息化建设水平和工作水平，大幅度减少人工报送材料的所需费用，进一步提升政法部门的良好社会形象。

4、项目公平性分析：项目服务对象满意度和社会影响都有所提升。

五、项目自评情况结果

（一）自评工作的组织情况

为进一步做好预算绩效管理，我委领导高度重视，成立

了由副书记为组长，其他同志为成员的政法委部门项目绩效自评小组，并由办公室及相关股负责具体工作。

（二）自评分数以及自评等级

我委部门项目绩效自评小组根据该项目年初预算目标从投入、过程、产出、效益等方面进行综合评价。本项目综合得分 91 分、评价等次为“优”。

六、其他需说明的问题

无。

中共饶平县委政法委员会

2022 年 5 月 15 日