

县卫生健康局：

该件经 2024 年 8 月 26 日县政府常务会议研究，同意你局《关于国家县域医共体试点县—饶平县域紧密型医共体改建迁建项目子项目饶平县联饶卫生院医疗服务能力整体提升工程建设项目投资规模调整及实施方式等有关问题的请示》。

2024 年 8 月 26 日

饶平县卫生健康局文件

饶卫请〔2024〕35 号

签发人：黄永江

关于国家县域医共体试点县—饶平县域紧密型 医共体改建迁建项目子项目饶平县联饶 卫生院医疗服务能力整体提升工程 建设项目投资规模调整及实施 方式等有关问题的请示

县人民政府：

根据《饶平县人民政府办公室关于国家县域医共体试点县—饶平县域紧密型医共体改建迁建项目的批复》（饶府办复〔2023〕43 号）和《饶平县人民政府办公室关于饶平县医疗

卫生补短板基础设施建设项目有关问题的批复》（饶府办复〔2023〕7号）精神，同意由我局牵头组织实施国家县域医共体试点县-饶平县域紧密型医共体改建迁建项目。项目由我局牵头谋划，具体建设由相关业主单位组织实施。项目计划总投资4.4733亿元，包括三大分项共18个子项目，视资金到位情况和成熟程度，分期实施。具体实施方式另行按程序报县政府审批，所需资金除争取上级补助资金外，不足部分由县财政统筹解决。鉴于上级已统筹5000万元专项债券资金用于项目建设，资金到位情况良好，根据资金支出时限要求和相关项目前期工作成熟程度，经我局会同相关业主单位研究，并报县政府批复同意后，我局已组织相关医院、卫生院实施10个子项目（分别为中医医院服务功能提升项目和三饶卫生院、所城卫生院、新圩卫生院、建饶卫生院、饶洋卫生院、浮滨卫生院、樟溪卫生院、大埕卫生院、洪洲卫生院等9个卫生院医疗服务能力整体提升工程建设项目）。结合专项债券资金下达使用情况和已实施项目实施进展，根据上级资金支付进度要求，预计支付上述启动实施10个项目进度款后，专项债券资金仍有一定盈余。为加快县域医共体建设进展，经我局会同相关业主单位研究，拟进一步选取国家县域医共体试点县-饶平县域紧密型医共体改建迁建项目中建设条件成熟的子项目饶平县联饶卫生院医疗服务能力整体提升工程建设项目进行实施，现就该项目实施有关事项请示如下：

一、调整项目投资规模

在推进项目前期工作过程中，结合联饶卫生院医疗服务业务开展实际，为进一步提升项目建设效益，拟在保持县域医共体试点县-饶平县域紧密型医共体改建迁建项目总投资不变的前提下，对本次实施的子项目饶平县联饶卫生院医疗服务能力整体提升工程建设项目投资规模进行调整，调增部分投资规模，后续其他子项目实施过程中根据项目实际灵活统筹、相应减少。饶平县联饶卫生院医疗服务能力整体提升工程建设项目投资规模调整情况如下：

（一）调整前投资规模：饶平县联饶卫生院医疗服务能力整体提升工程建设项目[计划总投资 498 万元（其中：建安费用 256 万元、设备费用 200 万元、勘测费 0.6 万元、设计费 8.98 万元、监理费 6.76 万元、预备费 21 万元、其他费用 4.66 万元）]。

（二）调整后投资规模：饶平县联饶卫生院医疗服务能力整体提升工程建设项目[计划总投资 509.20 万元（其中：建安费用 252.45 万元、设备费用 215 万元、勘测费 0.62 万元、设计费 8.86 万元、监理费 6.66 万元、预备费 20.05 万元、其他费用 5.56 万元）]。

二、实施方式

（一）建安工程实施方式。项目由业主单位联饶卫生院实施，工程量清单及预算经县财政投资审核中心按程序进行政府采购，最终造价以财政投资审核中心结算审定造价为准。

（二）设备采购。涉及设备采购，由我局牵头业主单位按有关要求和医院需求进行研究，并视资金到位情况和条件

成熟程度，另行报县政府审批。

三、技术服务费

涉及勘察、设计、监理等费用，参照《饶平县政府投资项目管理辦法（修订）》（饶府规〔2024〕2号）第十九条关于“在委托编制招标文件中设计、监理、咨询等技术服务费不能低于20%，勘察费不能低于30%”的规定执行。

四、资金支付方式

鉴于项目资金到位情况良好，为及早发挥资金效益，联饶卫生院子项目拟按《饶平县人民政府办公室关于政府投资项目预付款有关事项的通知》（饶府办函〔2020〕43号）规定设置预付款，具体如下：

（一）工程预付款。合同签订后10个日历天内支付合同金额的30%以内（具体额度视资金到位情况由业主进行支付），在预付款拨付之前中标单位须提供预付款等额银行保函予以担保，并先开具收款证明（在抵扣时再开具发票）。

（二）预付款抵扣方式。工程进度款累计支付达到预付款相应比例额度后，在工程进度款支付时分期抵扣预付款。每期抵扣预付款不低于当期应付工程进度款金额的50%，并在工程进度款累计支付达到合同价的80%（包括预付款）前抵扣完全部预付款。在工程建设过程，业主有权根据资金到位情况，提前抵扣预付款或调整预付款的抵扣比例，中标单位须无条件服从。

（三）项目进度款支付方式：

按8:2的比例支付，即工程进度款按实际完成工程量80%

支付，剩余 20%除质量保证金外在竣工验收结算后一年内支付。

该事项已经县政府分管领导同意。

以上请示，恳请批复

附件：饶平县人民政府办公室关于国家县域医共体试点
县-饶平县域紧密型医共体改建迁建项目的批复



支内平一武真記州各工起志代金五物量限約403 余陣 計支

計

教同号賡管公佩炮是強品即專新

雙批南張 示漸上以

為所和共因漸是表國十美室公成凱煩男入是平證 特制

雙批南日隊裝五製為本共到總書裝姓是平證 具



饶平县人民政府办公室

饶府办复〔2023〕43号

饶平县人民政府办公室关于国家县域医共体 试点县—饶平县域紧密型医共体 改建迁建项目的批复

县卫生健康局：

饶卫请〔2023〕22号文收悉，根据2023年5月17日县委常委会会议和2023年5月15日县政府常务会议精神，现批复如下：

同意你局上报的饶卫请〔2023〕22号文请示事项，由你局牵头实施国家县域医共体试点县—饶平县域紧密型医共体改建迁建项目，项目实施方式、资金来源等按县政府对饶卫请〔2023〕9号文的批复精神执行。


饶平县人民政府办公室
2023年5月17日

公开方式：依申请公开

抄送：县发展改革局、县财政局。

饶平县人民政府办公室

饶府办复〔2023〕7号

饶平县人民政府办公室关于饶平县医疗卫生补短板基础设施建设项目有关问题的批复

县卫生健康局：

你局《关于实施饶平县医疗卫生补短板基础设施建设项目有关问题的请示》收悉。根据2023年2月14日县政府常务会议精神，现批复如下：

一、同意由你局组织实施饶平县医疗卫生补短板基础设施建设项目，由县人民医院、县中医医院和各基层卫生院作为业主单位。

二、项目包括三个分项共18个子项目，具体为（一）饶平县基层卫生院升级建设项目，包括饶平县三饶卫生院医疗服务能力整体提升工程建设项目、饶平县浮山中心卫生院医疗服务能力整体提升工程建设项目、饶平县基层卫生院设备提升项目等16个子项目；（二）饶平县医共体信息化建设项目；（三）饶平县中医医院服务功能提升项目。主要建设内容包括对有条件的15个基层卫生院现址进行改（扩）建或异地新建，新增购置医疗设备等，为6个卫生院购置相关医疗诊断、检验科设备；建设基本达到县域内全民健康信息平台水平的县域医共体信

息系统；全面补充中医院医疗业务短板，发挥医院各业务用房的医疗业务功能。

三、项目视资金到位情况和成熟程度，分期实施。具体实施方式另行按程序报县政府审批。

四、项目所需资金除争取上级补助资金支持外，不足部分由县财政统筹解决。

此复。


饶平县人民政府办公室
2023年2月14日

公开方式：依申请公开

抄送：县发展改革局、县财政局、县住房城乡建设局、上饶镇政府、建饶镇政府、饶洋镇政府、三饶镇政府、新塘镇政府、汤溪镇政府、浮滨镇政府、浮山镇政府、新圩镇政府、高堂镇政府、钱东镇政府、樟溪镇政府、联饶镇政府、洪洲镇政府、大埕镇政府、海山镇政府、所城镇政府、柘林镇政府、黄冈镇政府。

饶平县卫生健康局文件

饶卫请〔2023〕9号

签发人：黄永江

关于实施饶平县医疗卫生补短板基础设施 建设项目有关问题的请示

县人民政府：

近年来，随着我县卫生基础实施建设重点项目陆续落地，加上县直医院基本完成硬件升级建设，县级医疗卫生服务能力明显提升。但仍存在县直医院信息化系统及县域医共体信息化滞后、基层卫生院医疗专业硬件配套和诊疗设备及信息化落后等问题，县域医共体建设存在明显短板，不能很好适应分级诊疗的业务需要；同时，随着我县人口老龄化程度加深，基层医养结合医疗床位建设滞后。

因此，围绕医疗卫生事业高质量发展目标，为加强全县医疗卫生系统的设施、设备建设，加快补齐短板弱项，完善我县医疗卫生服务能力，推进建成与卫生强县发展目标相适应的医疗卫生体系，根据县委县政府关于加快我县医疗卫生事业高质量发展的部署要求，我局牵头谋划了饶平县医疗卫生补短板基础设施建设项目。为加快推进项目前期工作，现就有关事项请示如下：

一、项目名称

饶平县医疗卫生补短板基础设施建设项目。

二、实施单位

由县卫生健康局牵头谋划，具体建设由各相关业主单位组织实施。

三、建设地点

县人民医院、县中医医院，各基层卫生院。

四、建设内容与规模（具体项目建设内容见附表）

项目具体由三个部分组成：一是饶平县基层卫生院升级建设项目。通过对有条件的 15 个基层卫生院现址进行改（扩）建或异地新建，新增购置医疗设备等，提高医疗服务质量，对未实施升级建设工程改造的 6 个卫生院按“填平补齐”原则，购置相关医疗诊断、检验科设备。二是饶平县医共体信息化建设项目。建设基本达到县域内全民健康信息平台水平的县域医共体信息系统，补足潮汕医院及各基层卫生院的信息化短板。三是饶平县中医医院服务功能提升项目。全面补充中医院医疗业务短板，充分发挥医院各业务用房的医疗业务功能。

五、工程总投资

饶平县医疗卫生补短板基础设施建设项目计划总投资约 44733 万元，其中：建安费约 23768 万元、勘测费约 131.82 万元、设计费约 687.54 万元、监理费约 491.67 万元、设备费约（包括软件费）14960 万元、基本预备费约 1463.99 万元、其他费用约 1379.98 万元、建设征地及青苗补偿费约 1850 万元，项目包括三个分项共 18 个子项目，具体为：

(一) 饶平县基层卫生院升级建设项目。计划总投资约 35733 万元, 其中: 建安费约 23028 万元、勘测费约 131.82 万元、设计费约 663.95 万元、监理费约 473.25 万元、设备费约 (包括软件费) 6860 万元、基本预备费约 1377.99 万元、其他费用约 1347.99 万元、建设征地及青苗补偿费约 1850 万元, 包括以下 16 个子项目:

1. 饶平县三饶卫生院医疗服务能力整体提升工程建设项目。计划总投资约 2984 万元, 其中: 建安费约 1993 万元、勘测费约 13.95 万元、设计费约 59.7 万元、监理费约 43.15 万元、设备费约 600 万元、基本预备费约 125.76 万元、其他费用约 148.44 万元。(实施单位: 三饶卫生院)

2. 饶平县浮山中心卫生院医疗服务能力整体提升工程建设项目。计划总投资约 2206 万元, 其中: 建筑安装工程费 1344 万元, 勘测费约 7.53 万元、设计费约 41.98 万元、监理费约 30.68 万元、设备费约 600 万元、基本预备费约 92.97 万元、其他费用约 88.84 万元。(实施单位: 浮山中心卫生院)

3. 饶平县所城卫生院医疗服务能力整体提升工程建设项目。计划总投资约 2122 万元, 其中: 建安费约 1500 万元, 勘测费约 8.4 万元、设计费约 46.24 万元、监理费约 33.68 万元、设备费约 350 万元、基本预备费约 89.43 万元、其他费用约 94.25 万元。(实施单位: 所城卫生院)

4. 饶平县高堂卫生院医疗服务能力整体提升工程建设项目。计划总投资约 1793 万元, 其中: 建安费约 1168

万元，勘测费约 6.54 万元、设计费约 37.18 万元、监理费约 27.31 万元、设备费约 400 万元、基本预备费约 75.57 万元、其他费用约 78.4 万元。（实施单位：高堂卫生院）

5. 饶平县钱东中心卫生院异地新建建设项目。计划总投资约 10645 万元，其中：建安费约 7787 万元、勘测费约 43.61 万元、设计费约 204.55 万元、监理费约 141.38 万元、设备费约 1000 万元、基本预备费约 421.25 万元、其他费用约 397.21 万元、建设征地及青苗补偿费约 650 万元。（实施单位：钱东中心卫生院）

6. 饶平县上饶卫生院异地新建建设项目。计划总投资约 5411 万元，其中：建安费约 3594 万元，勘测费约 20.13 万元、设计费约 102.19 万元、监理费约 72.63 万元、设备费约 600 万元、基本预备费约 202.76 万元、其他费用约 219.29 万元、建设征地及青苗补偿费约 600 万元。（实施单位：上饶卫生院）

7. 饶平县新圩卫生院医疗服务能力整体提升工程建设项目。计划总投资约 915 万元，其中：建安费约 597 万元，勘测费约 3.34 万元、设计费约 20.48 万元、监理费约 15.31 万元、设备费约 200 万元、基本预备费约 39.00 万元、其他费用约 39.87 万元。（实施单位：新圩卫生院）

8. 饶平县樟溪卫生院医疗服务能力整体提升工程建设项目。计划总投资约 290 万元，其中：建安费约 80 万元，勘测费约 0.6 万元、设计费约 2.88 万元、监理费约 2.11 万元、设备费约 190 万元、基本预备费约 12 万元、其他费

用约 2.41 万元。（实施单位：樟溪卫生院）

9. 饶平县浮滨卫生院医疗服务能力整体提升工程建设项目。计划总投资约 312 万元，其中：建安费约 90 万元，勘测费约 0.6 万元、设计费约 3.24 万元、监理费约 2.38 万元、设备费约 200 万元、基本预备费约 13 万元、其他费用约 2.78 万元，（实施单位：浮滨卫生院）

10. 饶平县建饶卫生院医疗服务能力整体提升工程建设项目。计划总投资约 748 万元，其中：建安费约 498 万元，勘测费约 3.49 万元、设计费约 17.49 万元、监理费约 13.15 万元、设备费约 150 万元、基本预备费约 32 万元、其他费用约 33.87 万元。（实施单位：建饶卫生院）

11. 饶平县汫洲卫生院医疗服务能力整体提升工程建设项目。计划总投资约 333 万元，其中：建安费约 90 万元，勘测费约 0.6 万元、设计费约 3.24 万元、监理费约 2.38 万元、设备费约 220 万元、基本预备费约 14 万元、其他费用约 2.78 万元。（实施单位：汫洲卫生院）

12. 饶平县大埕卫生院医疗服务能力整体提升工程建设项目。计划总投资约 324 万元，其中：建安费约 100 万元，勘测费约 0.6 万元、设计费约 3.6 万元、监理费约 2.64 万元、设备费约 200 万元、基本预备费约 14 万元、其他费用约 3.16 万元。（实施单位：大埕卫生院）

13. 饶平县联饶卫生院医疗服务能力整体提升工程建设项目。计划总投资约 498 万元，其中：建安费约 256 万元，勘测费约 0.6 万元、设计费约 8.98 万元、监理费约

6.76 万元、设备费约 200 万元、基本预备费约 21 万元、其他费用约 4.66 万元。（实施单位：联饶卫生院）

14. 饶平县饶洋卫生院医疗服务能力整体提升工程建设项目。计划总投资约 316 万元，其中：建安费约 140 万元，勘测费约 0.6 万元、设计费约 5.04 万元、监理费约 3.7 万元、设备费约 150 万元、基本预备费约 13 万元、其他费用约 3.66 万元。（实施单位：饶洋卫生院）

15. 饶平县海山卫生院异地新建建设项目。计划总投资约 5636 万元，其中：建安费约 3791 万元，勘测费约 21.23 万元、设计费约 107.16 万元、监理费约 75.99 万元、设备费约 600 万元、基本预备费约 212.25 万元、其他费用约 228.37 万元、建设征地及青苗补偿费约 600 万元。（实施单位：海山卫生院）

16. 饶平县基层卫生院设备提升项目。计划总投资约 1200 万元，均为设备费。（实施单位：新塘、汤溪、新圩、黄冈、凤洲、柘林等镇卫生院）

（二）饶平县医共体信息化建设项目。总投资约 6500 万元，均为设备费（包括软件费）。（实施单位：饶平县人民医院、各基层卫生院）

（三）饶平县中医医院服务功能提升项目。计划总投资约 2500 万元，其中：建安费约 740 万元，设计费约 23.59 万元、监理费约 18.42 万元、设备费约 1600 万元、基本预备费约 86 万元、其他费用约 31.99 万元。（实施单位：饶平县中医医院）

五、实施方式

项目视资金到位情况和成熟程度，分期实施。具体实施方式另行按程序报县政府审批。

六、资金来源

项目所需资金除争取上级补助资金支持外，不足部分由县财政统筹解决。

七、工程用地

项目涉及用地及附着物、青苗补偿等按程序另行报批。该事项已经县政府分管领导同意，现报请县人民政府审定。

以上请示，恳请批复。

附件：饶平县医疗卫生补短板基础设施建设项目
明细表

饶平县卫生健康局
2023年2月10日



饶平县医疗卫生补短板基础设施建设项目汇总表

序号	项目名称	主要内容	建安费用 (万元)	土地费用 (万元)	设备费用 (万元)	管理费 (万元)	设计费 (万元)	监理费 (万元)	其它费用 (万元)	预备费用 (万元)	总投资 (万元)	新增建筑面积 (㎡)	总建筑面积 (㎡)	用地情况
1	饶平县三德卫生院 医疗能力提升工程 提升工程建设项目	拟拆除原旧建筑后迁址新建约1200㎡(一栋四层后 勤宿舍楼,一栋二三层综合业务楼,及一层临产接生楼);新建一栋六层住 院综合楼,总建筑面积约4378㎡;同时对原旧综合楼进行加固,并增设1部电 梯;配套建设围墙、挡土墙、室外给排水工程、绿化、室外景观、室外照明 工程、室外10kV配电工程及电气工程等附属工程,同时购置大型设备、检验科 设备、手术室设备、消毒供应室设备、中心供氧系统、病床、空调及其他设备 等。项目建成后,共建设病床78张。	1993	0	600	13.95	59.7	43.15	148.44	125.76	2984	78	4378	现址改建
2	饶平县浮山中心卫生院 医疗能力提升工程 提升工程建设项目	拟拆除原六幢旧建筑,建筑面积约1500㎡(一栋三层综合楼,一栋三层后 勤楼,一栋二三层门诊楼,一栋一层门诊楼);利用旧址新建一栋六层 住院综合楼,总建筑面积约2780㎡(其中住院综合楼约2760㎡,门诊 综合楼约20㎡);配套建设围墙、大门、室外给排水工程、绿化、室外景观 化设置设备、8通室设备、室外10kV配电工程及电气工程等附属工程,同时购置 大型设备、消毒供应室设备、中心供氧系统、消毒供应室设备及配套、手术 室设备及配套、病床、空调及其他设备等。项目建成后,建设普通 病房及医结合病床40张。	1344	0	600	7.53	41.98	30.68	88.84	92.97	2205	40	2780	现址改建
3	饶平县所城卫生院 医疗能力提升工程 提升工程建设项目	拟拆除旧建筑后迁址新建约670㎡(一栋一层宿舍楼 及临时值班室);利用旧址新建一栋三层综合楼及配套设施,总建筑面积约 2598㎡(其中综合楼约2533㎡,其中综合楼约2533㎡,其中综合楼约2533㎡);对 综合楼进行加固,总建筑面积约1226㎡;配套建设围墙、挡土墙、室外排水 工程、绿化、室外景观、绿化、室外10kV配电工程及电气工程等附属工程 等附属工程,同时购置大型设备、消毒供应室设备、中心供氧系统、消毒供 应室设备及配套、手术室设备及配套、病床、空调及其他设备等。项目建成后, 建设普通病房及医结合病床24张。	1500	0	350	8.4	46.24	33.68	94.25	89.43	2122	24	2998	现址改建
4	饶平县所城卫生院 医疗能力提升工程 提升工程建设项目	拟拆除旧建筑后迁址新建约800㎡;利用旧址新建 一栋三层综合楼及配套设施,总建筑面积约2533㎡(其中综合楼约2533㎡,其 中综合楼约2533㎡);配套建设围墙、挡土墙、室外排水工程、绿化、室外 景观、绿化、室外10kV配电工程及电气工程等附属工程,同时购置大型 设备、消毒供应室设备、中心供氧系统、消毒供应室设备及配套、手术 室设备及配套、病床、空调及其他设备等。项目建成后,建设普通病房及 医结合病床88张。	1168	0	400	6.54	37.18	27.31	78.4	75.57	1793	88	2553	现址改建
5	饶平县所城卫生院 医疗能力提升工程 提升工程建设项目	拟拆除旧建筑后迁址新建约9382.88㎡;拟新建一栋八层综合楼(含门诊 楼)、一栋六层住院综合楼及其他配套设施,同时新建地下室,总建筑面积 约19382㎡(其中综合楼约12501㎡,行政后勤综合楼约2680㎡,其他 配套设施约4201㎡);配套建设围墙、大门、室外给排水工程、绿化、室外 景观、绿化、室外10kV配电工程及电气工程等附属工程,同时购置大型 设备、消毒供应室设备、中心供氧系统、消毒供应室设备及配套、手术 室设备及配套、病床、空调及其他设备等。项目建成后,建设普通病房及 医结合病床240张。	7787	650	1000	43.61	204.55	141.38	397.23	421.25	10645	240	19382	异地新建 (拟征收线 东地使用权 用地)
6	饶平县上林卫生院 医疗能力提升工程 提升工程建设项目	拟拆除旧建筑后迁址新建约5490.58㎡;拟新建一栋七层综合楼及其他配 套设施,总建筑面积约9026㎡(其中综合楼约8544㎡,行政后勤综合楼 约482㎡);配套建设围墙、大门、室外给排水工程、绿化、室外景观、绿 化、室外10kV配电工程及电气工程等附属工程,同时购置大型设备、消毒 供应室设备、中心供氧系统、消毒供应室设备及配套、手术室设备及配 套、病床、空调及其他设备等。项目建成后,建设普通病房及医结合 病床102张。	3594	600	800	20.13	102.19	72.63	219.29	202.76	5411	102	9026	异地新建 (拟征收线 上地使用权 用地,拟地 性变更林 地)
7	饶平县新圩卫生院 医疗能力提升工程 提升工程建设项目	拟拆除旧建筑后迁址新建约8544㎡;拟新建一栋三层综合楼及其他配 套设施,总建筑面积约8544㎡;配套建设围墙、大门、室外给排水工程、绿 化、室外景观、绿化、室外10kV配电工程及电气工程等附属工程,同时 购置大型设备、消毒供应室设备、中心供氧系统、消毒供应室设备及配 套、手术室设备及配套、病床、空调及其他设备等。项目建成后,建设 普通病房及医结合病床42张。	597	0	200	3.34	28.98	15.31	38.87	38.80	915	42	2608	现址改建

基层医疗卫生工程建设项目

饶平县医疗卫生补短板基础设施建设项目汇总表

序号	期数	项目名称	主要内容	建安费用 （万元）	土地费用 （万元）	设备费用 （万元）	勘察费 （万元）	设计费 （万元）	监理费 （万元）	其它费用 （万元）	预备费用 （万元）	总投资 （万元）	新增固定资产 （万元）	占地面积 （亩）	用地情况
8		提升平陆县柳林卫生院服务能力项目	拟对原三诊室进行修缮，改造病房5间，建设设35个病床，或改设检查室、化验室功能科室，门诊检查室，并增设心电图机、检查设备等一批。	80	9	196	4.63	2.88	2.11	2.41	12	700	15	850	现址改建
9		提升平陆县济源卫生院服务能力项目	拟对原内、外业务用房进行修缮，增设病房6间，增设12床病床，改造中医馆，并增设电梯一部，增加购置医疗设备等一批。	90	0	280	6.6	3.24	2.38	2.78	13	312	12	1000	现址新建
10		提升平陆县建德卫生院服务能力项目	拟拆除平房约181㎡；场坪平整（土方开挖）约1462㎡；新建一座两层综合楼，建筑面积约788㎡；配套建设围墙、大门、室外混凝土地面硬化工程、室外景观、绿化、室外给排水工程、室外10kV配电工程及电气工程等附属工程；同时购置设备一批，建设床位12个。	498	4	150	3.49	17.49	13.15	33.87	32	748	12	788	现址改建
11		提升平陆县洪洞卫生院服务能力项目	拟对院内业务用房进行修缮，增设康复理疗门诊室10间，并增设电梯一部；增加购置电脑、检查、中医学健康检测设备等一批。	90	0	220	0.6	3.24	2.38	2.78	14	333	10	850	现址改建
12		提升平陆县大阳卫生院服务能力项目	拟对原3层业务用房进行修缮，增设病房4间，建设8床病床，增设门诊检查室、检验室、检查室等设备，并增设电梯一部，增加购置检查、检查设备等一批。	100	0	200	0.6	3.60	2.64	3.16	14	324	8	800	现址改建
13		提升平陆县侯马卫生院服务能力项目	拟拆除大门西侧旧建筑约180㎡；对医疗业务用房进行改造，加装一部电梯，建设完成医院配套设施工程；并建设围墙、室外混凝土地面硬化、室外景观、绿化及室外10kV配电工程等附属工程。同时购置设备一批。	256	0	200	0.6	8.38	0.76	4.66	21	498	16	600	现址改建
14		提升平陆县泽州卫生院服务能力项目	对现有住院部二三层整体提升为中医馆及家庭护理型床位，建设床位约20个，产房面积均600㎡，并新装电梯一部；购置医疗设备、空调及其他设备等一批。	140	0	150	0.6	5.04	3.70	3.66	13	316	20	602	现址改建
15		提升平陆县海山卫生院异地新建建设项目	拟对场地进行平整，平整面积约13320㎡；新建一幢七层综合楼及其他配套用房，总建筑面积约9026㎡（其中综合楼建筑面积约8710㎡，其他配套用房建筑面积约316㎡）；配套建设围墙、大门、室外混凝土地面硬化、室外景观、绿化、室外给排水工程、室外10kV配电工程及电气工程等附属工程。同时购置医疗设备及相关设施、消毒供应室设备及配置、检验科设备及配置、手术室设备及配置、中心供氧系统、病室、空凋及其他设备等，项目建成后，建设普通医疗及医养结合病床102张。	3791	600	600	21.23	107.16	75.99	228.37	212.25	5636	102	9026	位于海山镇委东村省道S22线海山岭以北新建占地约10亩
16		提升平陆县医疗服务中心服务能力提升项目	根据各基层卫生院的实际情况，购置各科设备、手术室设备、消毒供应室设备及其他设备。	23028	1850	6860	131.82	663.95	473.25	1347.99	1377.99	35723	809	57633	
小计															
17		提升平陆县医疗服务能力提升项目	1. 为县人民医院提升信息化（二期）建设项目，进一步完善县人民医院信息化建设。 2. 打造智慧医院公共信息管理系统，为基层医疗机构建立与各级医疗卫生机构互联互通的信息管理系统。 3. 为全县22个乡镇卫生院提升医生工作站信息应用水平。			6500				0		6500		21000	现址改建
18		提升平陆县中医院服务能力提升项目	1. 优化改造门诊楼共约240万，拟对内外科门急诊进行优化并按相关规范进行改造；其中：一楼改为影像科、发热门诊、门诊检查室、二楼血液科、三楼检验科、四楼功能科、体检科、会议室、五楼行政办公室、六楼宿舍。 2. 原综合楼内部装修改造投入500万元，拟对全楼的铝合金窗、天花板、墙污、卫生间、地板（PVC）以及楼下化粪池池等新结构体改造。 3. 购置一台MRI约1200万。 4. 改进医院信息管理系统的约400万元。	740		1600		23.59	18.42	31.99	86	2500		21000	现址改建
19		合计		23768	1850	14960	131.82	687.54	491.67	1379.98	1403.99	44733	809	78633	