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附件 4:

绩效自评报告

（原县委楼后绿地规划停车位及县委机关大院重新规划停车位

划线项目）

一、项目概括

（一）项目基本情况，包括项目设立背景、项目实施主要内

容、项目意义等。

本项目实施主要内容是对原县委楼后绿地规划停车位以及

对县委机关大院内原有停车位进行重新划线，更好的利用现有土

地资源和公共区域，增加机关大院停车位，提高停车雅观性，解

决机关大院停车难题，工程内容主要包括原绿化树木砍伐、清理

外运、拆除人行道；新建排水、绿化种植、新建地坪、铺设建菱

砖等。

（二）项目绩效总目标及年度绩效目标。

更好的利用现有土地资源和公共区域，增加机关大院停车位，

提高停车雅观性，解决机关大院停车难题。

二、项目资金管理情况

（一）项目资金到位情况。

按照《关于批复 2021 年部门预算的通知》文件执行，2021

年部门预算资金450000元，按照工程进度由财政拨款391462.27

元，按照工程最终审核结算，实际支出 391462.27 元。
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（二）项目资金实际使用管理情况，包括预算执行情况、实

际支出、结余及原因、具体用途投向、会计核算规范等。

2021 年列入部门预算资金 450000 元，实际拨付资金

391462.27 元，实际使用资金合计 391462.27 元，预算执行情况

按照工程实际进度和财政审核进行支付申请，符合要求，工程结

算按照饶平县财政性投资建设项目进行工程结算定案。各项支出

均符合饶平县机关事务管理局财务管理制度和会计核算规范。

（三）资金管理情况，包括资金管理制度、办法制订及执行

情况。

我局资金管理制度为饶平县机关事务管理局财务管理制度，

财务活动严格该制度执行。

三、项目实施管理情况

（一）项目实施情况，包括项目实施程序、实施内容、验收

结果等。

项目施工严格按照施工合同和工程预算、工程工程量进行，

与预期目标一致，工程最终由建设单位、设计单位和施工单位组

成进行竣工验收，工程质量符合国家规范和设计要求，符合合同

约定要求，工程技术档案完成，感观质量合格。

（三）项目监督管理情况，包括项目管理制度建设、执行、

日常检查监督管理等。

专款专用，符合会计核算规范，严格执行支出范围和标准，
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及时支出。

四、项目绩效

（一）项目绩效目标完成情况，包括项目实际实现目标情况、

与预期目标的对比，从项目的经济性、效率性、效果性、公平性

等方面进行量化，具体分析。

项目绩效目标完成情况良好，项目实际实现情况与预期目标

相一致，项目要求的工程进度执行率 100%，装修成本能够在预

算范围内，施工过程中无出现任何故障，工程施工效果与预期一

致，兼顾经济性和效果性。

（二）项目绩效目标未完成原因分析以及下一步改进措施。

无。

五、项目自评情况结果

（一）自评工作的组织情况，包括自评组织机构、自评工作

过程等。

我局成立评价工作小组，加强组织领导，严格落实绩效管理

责任，高效完成本部门绩效自评工作任务。召开评价工作会议，

布置工作，组织人员审核、检查自评材料，主要支出项目的总体

绩效及主要问题，相关建设及有关说明等，确保自评材料全面真

实。

（三）自评分数以及自评等级。

自评 95 分，自评等级优秀。
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六、其他需说明的问题

（一）项目后续工作计划。

按照施工合同和工程计划进度完成工程项目。

（二）项目主要经验做法、存在问题、完善项目资金绩效管

理的意见建议。

无。


