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    一、涉农资金统筹整合组织实施整体情况
根据广东省财政厅《广东省涉农资金统筹整合管理办法》（粤财农〔2019〕115号）及饶平县人民政府《饶平县人民政府关于印发饶平县涉农资金统筹整合实施方案（试行）的通知》（饶府〔2019〕18号）、《饶平县人民政府办公室关于成立饶平县涉农资金统筹整合领导小组的通知》（饶府办函〔2019〕49号），我县成立饶平县涉农资金统筹整合领导小组，领导小组办公室设在县财政局，建立联席会议制度，定期召开联席会议开展涉农资金统筹整合日常工作和组织协调。2023年度省级涉农资金按照广东省涉农资金统筹整合领导小组办公室《关于做好2023年涉农项目遴选上报工作的通知》（粤涉农办〔2022〕3号），依照明确政策要求、逐级上报、汇总入库审核的原则，我县各涉农资金相关单位依据项目清单等相关文件，健全项目库，从中选取项目成熟度高、符合上级涉农项目申报要求的涉农项目进行汇总分类并录入项目库经市、省逐级审核通过，经县涉农领导小组审定后由县财政局下达资金文件，开展涉农项目实施。

二、涉农资金预算及区域绩效目标分解下达情况

2023年省级共下达我县涉农统筹整合资金27133万元（其中，省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金23000万元），考核工作任务目标13项，其中：2022年12月22日收到省级涉农资金27133万元。

收到省级资金后，1月5日，县涉农资金统筹整合领导小组召开会议对全县的资金分配方案（即拟实施项目明细）、区域绩效目标进行审议并原则通过，按照审议结果，县涉农办于1月11日向市级报送了资金分配方案（即拟实施项目明细）和区域绩效目标。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。
2023年，我县共统筹整合各级涉农资金27112.36万元支持48个涉农资金项目，其中：省级涉农资金27133万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金134万元，市级资金67.18万元，县级资金58.18万元，其他资金0万元。

截至2023年12月31日，各级涉农资金共支出8719.05万元，预算执行率为32.16%，其中：中央资金19.08万元，执行率14.24%，省级涉农资金8851.91万元，执行率32.62%，市级资金65.44万元，执行率97.41%，县级资金58.18万元，执行率100%，其他资金0万元，执行率100%。

未能100%形成实际支出的原因主要有以下三方面：一是项目结算较慢。如饶平县新丰镇自然村生活污水治理项目等部分项目未能将已完成的实物工程量及时结算，导致部分资金未能在2023年形成支出；二是部分项目前期工作准备不够充分，进展未达预期未能按时支付。如“饶平县部分村庄生活污水治理项目”由于项目前期需向自然资源部门申请用地意见及发改部门申请立项、主管部门申请初概审核等因素，时间较长，申请程序较为繁琐，致使项目建设缓慢；三是部分项目未能按照计划进行建设，如“军埔大桥危桥改造工程项目”建设受工程建设基建程序周期长的影响，加上招标过程中，第一次招标流标，需进行第二次招标工作，造成无法按原计划时间推进建设,故支出较慢。

（二）项目实施情况。
2023年度，我县（区）共实施涉农资金项目48个，县涉农办分别组织和指导同级主管部门，对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，41个项目基本完成了项目年度绩效目标。各类一级项目中：

1.村庄基础设施建设。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标，1个项目因为我县农村道路建设工程量较大，前期摸排所需时间较长，未能完成预定年度绩效目标。总体上，取得了补助386个村农村生活垃圾清运费用、农村生活垃圾转运率100%的成效，实现了美丽乡村建设项目村村容村貌有所提升的预期效果。
2.动植物疫病防控。实施2个项目，其中已完工（完成）项目2个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了强制免疫病种应免畜禽的免疫密度95%以上、平均免疫抗体合格率80%以上、动物强制扑杀补助经费发放完成率100%、普查物种51种等成效，实现了区域内不发生重大动物疫情和大规模随意抛弃病死猪事件、不发生农业外来入侵物种重大为害事件的预期效果。
3.构建现代乡村产业体系。共实施3个项目，其中已完工（完成）项目0个，建设（实施）中项目3个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标，1个项目因为我县2023年没有新增县级以上的示范合作社，未能完成预定年度绩效目标。总体上，取得2023年度已实施农业生产全过程托管服务任务面积1.45万亩成果，实现了补助5个村扶持壮大集体经济的预期效果。

4.农产品质量安全。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目0个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得了安全监督抽查样品量28个合格率为100%、风险监测样品数量2213个合格率为99.5%的成效，实现了不发生重大农产品质量安全事故的预期效果。

5.农业生产能力提升。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目2个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，提高了农户种粮积极性，粮食和油料生产面积稳中有增，确保粮食安全。2023年我县完成粮食播种面积364438亩（市下达任务363134亩）、产量151910.1吨（市下达任务149810吨）、大豆播种面积9780亩（市下达任务8650亩）、油料播种面积20896亩（市下达任务19529亩），均超额完成市下达的年度任务。

6.推进农业绿色发展。共实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，取得安全利用措施面积6317亩、受污染耕地安全利用率91%、监测点位数不少于10个的成效，实现了耕地土壤环境质量不降低的预期效果。

7.驻镇帮镇扶村（巩固拓展脱贫攻坚成果）。共实施4个项目，其中已完工（完成）项目4个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，4个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，共实施4个项目，其中已完工（完成）项目4个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，4个项目基本完成了项目年度绩效目标。总体上，守牢不发生规模性返贫底线，细化分类帮扶措施，持续做好返贫致贫户监测帮扶工作，实现了不出现规模性返贫的预期效果。

8.驻镇帮镇扶村（提升产业发展水平）。共实施2个项目，其中已完工（完成）项目0个，建设（实施）中项目2个。实施项目中，0个项目基本完成了项目年度绩效目标，2个项目因为前期工作所需时间较长等，未能完成预定年度绩效目标。
9.水利安全度汛。实施3个项目，其中已完工（完成）项3个，建设（实施）中项目0个。实施项目中，3个项目基本完成了项目年度绩效目标。

10.农村水利水电。实施4个项目，其中已完工（完成）项目4个，4个项目基本完成了项目年度绩效目标。

11.全面推进河长制湖长制。实施3个项目，其中已完工（完成）项目3个，3个项目基本完成了项目年度绩效目标。完成河湖管护长度210公里的绩效目标。

12.水利工程运行管护。实施4个项目，其中已完工（完成）项目4个，4个项目基本完成了项目年度绩效目标。

13.水资源节约与保护。实施2个项目，其中已完工（完成）项目2个，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。

14.病险水库水闸除险加固。实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。

15.重大水利工程。实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。

16.水库移民后期扶持。实施2个项目，其中已完工（完成）项目2个，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。

17.自然保护地整合优化。实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。完成5个保护区的勘界报告工作、5个保护区的综合科学考察、生物多样性调查工作、2个保护区的总体规划、1个自然公园范围边界立标工作。

18.永久基本农田保护。实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。对全县21个乡镇进行基本农田经济补偿补助，补偿金额为365.391万元、市县补助资金24.3594万元。基本农田保护通过上级考核。年底资金支出及时率100%。

19.农村生活污水治理。实施4个项目，其中已完工（完成）项目0个，建设（实施）中项目2个。实施项目中，2个项目基本完成了项目年度绩效目标。完成省级下达的任务指标，新增26个自然村的生活污水治理，全县治理率达到61.38%；完成村庄生活污水处理设施建设，建立农村生活污水的长效运行管护机制，村庄污水得到有效处理。

20.四好农村路。实施1个项目，其中已完工（完成）项目0个，建设（实施）中项目1个。实施项目中，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。目前，该项目正在建设中，按预期计划顺利开工建设。

21.驻镇帮镇扶村（提升镇村公共基础设施水平）。实施2个项目，其中已完工项目1个，建设（实施）中项目1个。完工项目基本完成了项目年度绩效目标，根据在线检测数据、潮州市生态环境局饶平分局对排放水质抽检结果、第三方进出水水质检测报告确认排放水质全部达到一级A类标准。有效改善了黄冈镇、三饶镇、饶洋镇等8个乡镇的人居生活环境，保障城镇生活污水有效收集处理。

22.乡村生活垃圾治理。实施1个项目，已完工项目1个，。完工项目基本完成了项目年度绩效目标，项目巩固农村人居环境整治成果，健全“村收集、镇转运、县处理”生活垃圾收运处理体系，建立完善生活垃圾处理设施运营管理机制，推动生活垃圾处理设施规范化运营，生活垃圾无害化处理率100%。
23.驻镇帮镇扶村（提升镇域公共服务能力）。实施1个项目，其中已完工（完成）项目1个，1个项目基本完成了项目年度绩效目标。行政村综合性文化服务中心达标建设56个，行政村综合性文化服务中心建设达标完成率≥80%；年度资金支出进度100%。

考核工作绩效目标完成情况分析。

1.巩固拓展脱贫攻坚成果（主要支持产业扶贫等）。守牢不发生规模性返贫底线，细化分类帮扶措施，持续做好返贫致贫户监测帮扶工作，不出现规模性返贫。

2.保障农产品质量安全（食用林产品和农产品质量安全监测）。安全风险监测样本量2213个，安全监督抽查样品量28个。
3.粮食安全。完成粮食播种面积364438亩、产量151910.1吨、大豆播种面积9780亩、油料播种面积20896亩。
4.受污染耕地安全利用。我县轻中度污染耕地安全利用和重度污染耕地严格管控措施到位率达100%。

5.动物防疫。强制免疫病种应免畜禽的免疫密度95%以上，平均免疫抗体合格率80%以上，动物强制扑杀补助经费发放完成率100%，不发生重大动物疫情和大规模随意抛弃病死猪事件。

6.生猪产能调控。2023年底，我县能繁母猪存栏量为14681头，处于绿色区域，能繁母猪存栏量处在正常区间；规模猪场（户）保有量为61家，超过保有量42户。

7.河湖管护。完成河湖管护长度210公里。

8.病险水库除险加固。2023年度新增完成小型病险水库除险加固58座。

9.水土保持。2023年度完成新增治理水土流失面积8.52平方公里。

10.农业水价综合改革及大中型灌区节水改造。2023年度完成新增农业水价综合改革实施面积3.44万亩。

11.自然保护地整合优化。完成5个保护地的勘界报告工作、5个保护地的综合科学考察、生物多样性调查工作、2个保护区的总体规划、1个自然公园范围边界立标工作。
12.农村生活污水治理。新增完成上饶镇16个自然村、新塘镇5个自然村和东山镇5个自然村等共计26个自然村的生活污水治理，全县治理率达到61.38%，建立农村生活污水的长效运行管护机制。

13.永久基本农田保护。实有永久基本农田面积达到12.1797万亩，通过上级考核。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年度“水土保持”任务要求新增治理水土流失面积6平方公里，年度完成8.52平方公里，绩效完成量超过年初设定指标值（30%），因饶平县高质量水源林建设项目完成高质量水源林建设造林和封育治理面积8.52平方公里。

绩效自评结果拟应用和公开情况

此次省级涉农资金项目绩效评价意义重大，我县将在绩效自评完成后，按照相关规定及时公开自评结果，并将本次项目资金绩效评价结果作为今后项目资金分配的重要参考依据。

六、其他需要说明的问题

暂无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。
