

饶平县人民政府办公室

饶府办通〔2013〕56号

饶平县人民政府办公室关于印发开展“美丽乡村，环卫先行”农村清洁工程专项活动工作方案的通知

各镇政府、韩江林场，县府直属有关单位：

《饶平县开展“美丽乡村，环卫先行”农村清洁工程专项活动工作方案》业经县人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。实施过程中遇到的问题，请迳向县住建局反映。

饶平县人民政府办公室

2013年6月17日

饶平县开展“美丽乡村，环卫先行”农村 清洁工程专项活动工作方案

为切实抓好农村清洁工程，巩固 2012 年“大清洁，乡村美”农村清洁工程专项活动工作成效，不断改善农村卫生条件和人居环境，根据广东省住房和城乡建设厅《关于开展“美丽乡村，环卫先行”农村清洁工程专项活动的通知》（粤建电发〔2013〕10 号）精神，结合我县实际，制定如下工作方案。

一、工作目标

在今年全县开展农村环境卫生综合整治工作的基础上，从 5 月至 11 月在全县范围内掀起一场以“美丽乡村，环卫先行”为主题，以加快农村生活垃圾处理场（厂）、转运站、收集点的设施建设，打造一批环卫保洁示范带和示范片，健全保洁机制为工作重点的农村清洁工程专项活动，确保完成《城乡生活垃圾治理责任书》各项目标任务。

二、工作步骤

（一）第一阶段：组织活动（6 月 20 日前）。

1. 制订工作方案。各镇（场）结合当地实际，认真制订工作方案，明确工作目标，突出工作重点，落实工作责任，建立长效管理机制和考核奖惩机制，做到目标明确到村，责任明确到人。

2. 保障经费。各镇（场）、有关部门要统筹安排资金，加大财政投入，落实专项活动的各项经费和建设资金。各村要建立卫生保洁经费保障机制，实行收费制度；多渠道筹措资金，按照公

开自愿的原则，动员社会力量参与，争取群众和社会人士支持。

（二）第二阶段：全面推进（6月21日至10月31日）。

1. 加快设施建设。县城“大湖山”生活垃圾无害化填埋场要在第三季度前完成征地等前期准备工作，确保年底前全面开工；各镇（场）要按照广东省垃圾收运系统设施建设要求，加快镇转运站和村收集点的建设步伐，确保年底前完成我县20个镇转运站和394个村收集点的建设任务；同时对不符合建设标准的村收集点进行升级改造，不使用露天垃圾池，做到无暴露垃圾。

2. 打造示范片区。按照省要求每个县要确定一条环卫保洁示范带，选择绿色风景名胜区、旅游景区、名镇名村等为基点，联同周边村庄及沿途停靠点，重点实施环卫整治，形成“一县一条示范带”的工作要求，县城以大澳公园——沿河南北路——国道G324线——石壁山风景区为基点联同周边各村（居）委，形成我县的环卫保洁示范带。各镇（场）要各自选择以卫生保洁示范村为基点，联同相邻3—5个行政村确定一个环卫保洁示范片，形成“一镇一个示范片”。通过实施连片整治，发挥示范带动效应，全面推动农村生活垃圾处理工作。结合乡村自然风光、历史人文等风景化元素，相互良性促进，实现乡村净化、美化、风景化。

3. 健全保洁机制。各镇（场）、村要建立专门保洁队伍，建立环境卫生管理制度，健全卫生保洁经费保障机制，实行收费制度。要定点或上门收集垃圾，定时清运，保持环境整洁。要加大宣传力度，引导村民自觉将垃圾投放在指定收集点，保持收集点

周边环境卫生，杜绝就地焚烧垃圾现象，垃圾转运要做到密闭式。

（三）第三阶段：总结评价（11月1日至30日）。

1. 自查和考核。各镇（场）对辖区内专项活动开展情况开展检查和考核，并将情况报县住建局。县将在各镇（场）自查的基础上开展检查和考核，以迎接省、市专项检查。

2. 总结成果。召开总结会议，表彰一批先进单位和先进个人。总结专项活动经验，将阶段性的管理制度和工作办法转化提升为农村生活垃圾管理的长效机制。

三、工作要求

（一）各镇（场）于2013年6月20日前将本辖区专项活动工作方案、分管领导联系人名单及将选择确定的示范片情况表报送县住建局。

（二）建立信息报送制度。各镇（场）要建立月报信息制度，及时报送工作进度、亮点和效果，并于每月3日前将有关工作进展情况报送县住建局。

四、组织领导

为确保全县“美丽乡村，环卫先行”农村清洁工程专项活动的顺利开展，县成立“美丽乡村，环卫先行”农村清洁工程专项活动领导小组，由黄宝弟副县长任组长，陈俊生（县政府办）、李伟龙（县住建局）、吕奇光（县爱卫办）任副组长，县住建局、县爱卫办、县农业局、县交通运输局、县林业局、县公路局、县财政局、县环保局、县卫生局、县水务局、县城管办等单

位各一名领导为成员，负责全县农村环境卫生整治工作的实施。领导小组下设办公室，办公地点设在县住建局。

县“美丽乡村，环卫先行”农村清洁工程专项活动领导小组各成员单位要各司其职，密切配合，合力开展“美丽乡村，环卫先行”农村清洁工程专项活动。各镇（场）要切实加强领导，实行一把手负责制，并成立专门的领导机构，制订具体整治工作方案，层层分解落实，确保完成专项活动的各项任务。