

2022年度饶平县重点建设项目进度情况表（12月）

序号	项目名称	责任单位或主管部门	2022年投资计划	是否开工	目前实施进度		
					当月完成投资额	当年累计完成投资	占年度投资计划
			869362		106835.732	869376.3448	100.00 %
1	★引韩济饶供水工程	饶平县水务局	20000.00	是	60.00	25075.00	125.38%
2	▲饶平县东溪大桥至叠石埭海堤加固提升工程	饶平县水务局	12000.00	是	590.30	11892.00	99.10%
3	▲饶平县黄冈河下游高堂段堤围加固提升工程	饶平县水务局	4000.00	是	232.00	4552.00	113.80%
4	▲饶平县黄冈河下游联饶段堤围加固提升工程	饶平县水务局	3050.00	是	0.00	5528.61	181.27%
5	▲饶平县饶北水资源调配工程	饶平县水务局	4000.00	是	689.00	6400.00	160.00%
6	▲饶平县全域河溪水陂除险加固工程	饶平县水务局	9000.00	是	192.00	9614.00	106.82%
7	▲饶平县汤溪水库除险加固工程	饶平县水务局	15000.00	是	1398.98	8822.00	58.81%
8	饶平县黄冈镇汎洲岛跨海供水工程	饶平县水务局	2500.00	是	0.00	3050.00	122.00%
9	▲饶平县钱东水厂新建工程	饶平县水务局	8000.00	是	638.00	8750.00	109.38%
10	大埕镇水尾溪水闸重建工程	饶平县水务局	1584.00	是	0.00	2456.00	155.05%
11	▲饶平县黄冈河上游上饶至新丰段堤围加固提升工程	饶平县水务局	20000.00	是	153.00	9903.00	49.52%
12	▲饶平县黄冈河上游新丰至三饶段及汤溪水库堤围加固提升工程	饶平县水务局	17000.00	是	755.00	10755.00	63.26%
13	▲饶平县黄冈河上游新丰段堤围加固提升工程	饶平县水务局	6000.00	是	2003.00	5000.00	83.33%
14	▲饶平县澄饶联围综合整治工程（一期）	饶平县水务局	3500.00	是	30.00	4152.00	118.63%
15	▲饶平县大澳至碧洲海堤加固提升项目	饶平县水务局	10000.00	否	0.00	600.00	6.00%
16	▲饶平县东柘干渠延长段水系和新兴排洪沟整治项目	饶平县水务局	8000.00	是	2650.00	3795.00	47.44%
17	▲饶平县黄冈河县城段上游堤围加固提升工程	饶平县水务局	4996.00	是	0.00	4953.00	99.14%
18	▲2021年度饶平县樟溪镇垦造水田项目	饶平县自然资源局	10800.00	是	0.00	5000.00	46.30%
19	▲省道S501线浮滨至樟溪路段改建工程	饶平县交通运输局	3066.00	是	0.00	3066.00	100.00%
20	▲省道S502线饶平碧春至拥军路路段改建工程	饶平县交通运输局	2416.00	是	0.00	2416.00	100.00%
21	▲省道S502线饶平李厝（海龙酒家）至施厝段改建工程	饶平县交通运输局	935.00	是	0.00	2787.00	298.07%
22	▲县道X086铁井线钱东高速口至国道段路面黑底化及配套工程	饶平县交通运输局	3829.00	是	0.00	3829.00	100.00%
23	▲饶平大桥新建工程	饶平县交通运输局	5000.00	是	1770.00	5000.00	100.00%
24	▲饶平火车站疏站西路改建工程	饶平县交通运输局	3000.00	否	0.00	180.00	6.00%
25	▲饶平大道延长线至S222线山家桥改建工程	饶平县交通运输局	8000.00	是	1550.00	2350.00	29.38%
26	▲国道G355线新丰楼仔至三饶东门路段改建工程	饶平县交通运输局	6000.00	否	150.00	300.00	5.00%
27	饶平火车站进站公路路面黑底化及配套工程	饶平县交通运输局	4039.00	否	0.00	0.00	0.00%
28	国道G355线饶平深溪桥危桥改造工程	饶平县交通运输局	1123.00	是	0.00	1123.00	100.00%

序号	项目名称	责任单位或主管部门	2022年投资计划	是否开工	目前实施进度		
					当月完成投资额	当年累计完成投资	占年度投资计划
29	▲国道G228线饶平东溪大桥危桥改造工程	饶平县交通运输局	6000.00	否	175.00	350.00	5.83%
30	▲省道S222线饶平三百门水闸桥危桥改造工程	饶平县交通运输局	2500.00	否	155.00	310.00	12.40%
31	▲饶平大道改造工程（二期）	饶平县城管理和综合执法局	3769.00	是	0.00	3769.00	100.00%
32	县城规划新区配套市政项目	饶平县城管理和综合执法局	5000.00	是	360.00	3955.85	79.12%
33	▲饶平县县城智慧停车项目	饶平县城管理和综合执法局	7628.00	是	100.00	5900.00	77.35%
34	饶平县新合干渠综合整治工程	饶平县城管理和综合执法局	5000.00	是	240.00	1000.00	20.00%
35	县城石壁山风景区基础设施改造项目（二期）	饶平县石壁山风景区管理处	5198.00	是	392.32	5198.00	100.00%
36	饶平县城城区新型城镇化补短板建设项目（一期）	黄冈镇人民政府	5000.00	否	0.00	40.60	0.81%
37	★潮州汎洲岛力诚博物馆景区项目	饶平县文广旅体局	10000.00	是	0.00	9260.00	92.60%
38	▲凤凰山茶旅走廊饶平县浮滨文旅项目	饶平县文广旅体局	20000.00	是	2903.13	9500.00	47.50%
39	▲饶平县运动场改造及地下停车场建设项目	饶平县文广旅体局	8176.00	是	4588.60	8176.00	100.00%
40	▲饶平县苏区文化旅游经典区项目	饶平县文广旅体局	5000.00	是	0.00	5000.00	100.00%
41	▲饶平县妇幼保健院托育综合楼建设项目	饶平县卫生健康局	2680.00	否	0.00	50.00	1.87%
42	★饶平县人民医院异地搬迁新建项目	饶平县卫生健康局	3400.00	是	0.00	5000.00	147.06%
43	★饶平县第三人民医院建设项目	饶平县卫生健康局	5000.00	是	0.00	5000.00	100.00%
44	★饶平县人民医院异地搬迁新建项目二期工程建设项目	饶平县卫生健康局	5000.00	是	0.00	5400.00	108.00%
45	★饶平县体检康复中心及宿舍楼建设项目	饶平县卫生健康局	10000.00	是	2800.00	10000.00	100.00%
46	▲饶平县第二人民医院传染病区建设项目	饶平县卫生健康局	1302.00	是	0.00	1302.00	100.00%
47	▲饶平县卫生检验中心实验大楼建设项目	饶平县卫生健康局	2108.00	是	358.00	2108.00	100.00%
48	★饶平县殡仪馆易址新建工程	饶平县民政局	10000.00	是	2500.00	6500.00	65.00%
49	▲福泽园公墓项目	饶平县民政局	20000.00	是	0.00	44000.00	220.00%
50	▲饶平县储备粮仓库及配套设施工程建设项目（一期）	饶平县发展和改革局	6000.00	是	2101.01	9000.00	150.00%
51	饶平县第二中学综合教学大楼建设项目	饶平县教育局	2000.00	是	150.00	1650.00	82.50%
52	饶平县华侨中学学生宿舍楼（含食堂）建设项目	饶平县教育局	1362.00	是	110.00	850.00	62.41%
53	▲饶平县教育基础设施提升项目（一期）	饶平县教育局	8000.00	是	300.00	4096.00	51.20%
54	饶平县逸峰实验学校建设项目	饶平县教育局	15000.00	是	0.00	15700.00	104.67%
55	暨南大学附属潮州实验学校暨暨南大学附属潮州幼儿园校舍建设项目	饶平县教育局	10000.00	是	0.00	10700.00	107.00%
56	▲岭南特色农村建筑风貌示范带项目	饶平县农业农村局	5000.00	是	0.00	3997.26	79.95%
57	★饶平县26个生态宜居美丽乡村示范村项目	饶平县农业农村局	6993.00	是	0.00	2047.91	29.29%
58	饶平县农贸市场新（改）建项目	饶平县农业农村局	10000.00	是	1000.00	6000.00	60.00%

序号	项目名称	责任单位或主管部门	2022年投资计划	是否开工	目前实施进度		
					当月完成投资额	当年累计完成投资	占年度投资计划
59	饶平县2022年度70个生态宜居美丽乡村项目	饶平县农业农村局	35000.00	是	2952.61	6500.00	18.57%
60	饶平县人居环境整治建设项目	饶平县农业农村局	21600.00	是	0.00	9533.98	44.14%
61	▲饶平县部分村庄生活污水处理设施建设项目	饶平县住房和城乡建设局	13794.00	是	500.00	9000.00	65.25%
62	▲海富·一品香域项目	饶平县住房和城乡建设局	10000.00	是	300.00	16700.00	167.00%
63	▲唐商花园住宅及商业综合体项目	饶平县住房和城乡建设局	30000.00	是	4800.00	51800.00	172.67%
64	▲豪友家园项目	饶平县住房和城乡建设局	3600.00	是	0.00	3603.35	100.09%
65	▲锦绣东方花园项目	饶平县住房和城乡建设局	15000.00	是	0.00	15000.00	100.00%
66	▲尚成信荣花园项目	饶平县住房和城乡建设局	26000.00	是	12000.00	26000.00	100.00%
67	▲唐商凤凰湾项目	饶平县住房和城乡建设局	40000.00	是	3000.00	98000.00	245.00%
68	▲逸景华府（一期）项目	饶平县住房和城乡建设局	25000.00	是	2000.00	25000.00	100.00%
69	饶平县港润轩房地产建设项目	饶平县住房和城乡建设局	5000.00	是	2800.00	5000.00	100.00%
70	田丰楼项目	饶平县住房和城乡建设局	4000.00	是	590.00	4000.00	100.00%
71	晴岚雅园商品房项目	饶平县住房和城乡建设局	15000.00	是	0.00	11982.00	79.88%
72	▲腾跃食品仓储中心建设项目	饶平县园区办	1850.00	是	900	1850.00	100.00%
73	装配式建筑构件生产厂房及配套项目	饶平县园区办	6000.00	是	2270	4500.00	75.00%
74	金旺玩具糖果项目	饶平县园区办	3000.00	是	1240	2250.00	75.00%
75	▲饶平县联饶下饶片区基础设施项目	饶平县园区办	4000.00	是	800	4000.00	100.00%
76	▲厦深高铁饶平段沿线产业园区基础设施建设项目	饶平县园区办	10000.00	是	3400	6000.00	60.00%
77	▲饶平县樟溪低碳工业区糖果玩具产业城（一期）建设项目	饶平县园区办	10000.00	是	5400	8000.00	80.00%
78	饶平县樟溪基础设施二期建设项目	饶平县园区办	4000.00	是	780	4000.00	100.00%
79	潮州临港产业园柘林文胜围南片（一期1337亩）土地平整工程	潮州港经济开发区管委会	18663.00	是	896.00	8000.00	42.87%
80	潮州港三百门新港区(小红山片区)基础设施建设工程（一期）工程	潮州港经济开发区管委会	20000.00	是	4000.00	10103.00	50.52%
81	潮州港能源大道改造工程	潮州港经济开发区管委会	3901.00	是	1901.00	3901.00	100.00%
82	潮州临港产业园文胜围北片区基础设施建设工程	潮州港经济开发区管委会	10000.00	是	1072.00	8105.00	81.05%
83	潮州港金狮湾港区潮州亚太燃油仓储有限公司公共通用码头及配套公路项目	潮州港经济开发区管委会	35000.00	是	1100.00	17879.00	51.08%
84	潮州海大生物科技有限公司年产50万吨生物配合饲料一期项目	潮州港经济开发区管委会	10000.00	否	0.00	3900.00	39.00%
85	益海嘉里（潮州）饲料蛋白开发有限公司生产项目	潮州港经济开发区管委会	10000.00	是	360.00	4130.00	41.30%
86	益海嘉里（潮州）油脂工业有限公司生产项目	潮州港经济开发区管委会	8000.00	是	340.00	3710.00	46.38%
87	益海嘉里（潮州）食品工业有限公司生产项目	潮州港经济开发区管委会	7000.00	是	0.00	5000.00	71.43%
88	潮州华瀛液化天然气接收站项目	潮州港经济开发区管委会	60000.00	是	22340	154719.79	257.87%