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饶平县统计局 2022年 4月27日

2022 年一季度饶平县固定资产投资运行
情况分析

内容摘要：本文对 2022 年一季度固定资产投资运行情况进

行分析。
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今年来，我县固定资产投资规模扩大，投资总额增长较快，

固定资产投资实现良好开局。一季度，全县固定资产投资同比增

长 9.34%。

一、投资基本情况

一季度，我县实现固定资产投资22.99亿元，同比增长9.34%，

比 1-2 月份回落 10.26 个百分点。

（一）第三产业投资强势增长。按产业结构看，第三产业投

资增势较好，第一二产业投资有所下降。第一产业投资 0.05 亿

元，同比下降 64.7%；第二产业完成投资 4.94 亿元，同比下降

20.1%；第三产业实现固定资产投资 18.00 亿元，同比增长 22.4%。

表 1 一季度固定资产投资三大产业投资情况表

固定资产投资三大产业
总量

（亿元）

增长

（%）

占比重

（%）

第一产业 0.05 -64.7 0.22

第二产业 4.94 -20.1 21.49

第三产业 18.00 22.4 78.29

（二）民间投资总体向好，增速略有回落。1-3 月民间投资

12.78 亿元，占全县固投总投资 55.60%，增速同比增长 23.8%，

增幅比上季末回落 13.2 个百分点。基础设施投资 11.92 亿元，

同比增长 8.9%。

（三）工业技改项目投资下降。今年第一季度，全县工业投
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资完成 4.94 亿元，同比下降 21.1%，其中，全县工业技改项目

累计完成投资 0.57 亿元，较去年同期下降 3.8%。

（四）房地产投资增速止跌回升。一季度全县房地产投资

40074 万元，同比增长 36.1%。房地产商品房销售面积为 9697 平

方米，增速达 108.63%。房地产业从业人员工资增速为 11.5%。

二、存在的问题

（一）重大项目投资大，进度慢。全县 178 个在库项目中，

投资额5000万以上项目77个，占 43.26%，一季度完成投资 18.17

亿元，仅占项目总计划投资的 4.93%，权重大，进度慢，其他项

目储备少。

（二）重点项目开工率低。全县 88 个正式重点建设项目，

尚有 31 个未开工，年度计划总投资 25 亿元。主要原因是业主办

理项目前期工作进展慢、项目资金到位不及时、项目用地指标缺

乏、项目施工变更程序或技术调整不及时。

（三）入库资料不符合规范，通过率低。国家对固定资产投

资入库要求越来越严格，新项目备案资料要求详尽，项目单位未

能按要求提供规范的入库材料，使得部分符合入库条件的项目无

法及时办理入库。

三、工作建议

（一）靠前指导谋划项目，加大项目储备。针对项目入库，

相关主管部门要主动担当，靠前指导。协调项目单位按要求收集

材料，做到项目开工即办理入库。对照 2022 年重点项目建设计

划，对尚未开工建设的项目加大协调力度，推动项目尽快开工，
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尽早入库。

（二）加强基层统计业务培训，做到达标即入库。进一步做

好基层统计基础工作，狠抓项目基础资料工作。加强对基层统计

人员的业务培训，及时更新专业知识，加大投资项目入库工作的

指导力度。做到项目一旦符合入库标准，第一时间做好入库申请。

（三）积极推动项目建设进度。多方筹措资金着力解决项目

建设各种困难和问题，抓紧时机，全力推进项目落地建设。
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