

附件 4:

## 绩效自评报告

### 一、项目概括

(一) 为了进一步适应全县电子政务应用的实际需要,满足各部门快速增长的信息化要求和业务应用需求,建设标准统一、功能完善、高速带宽、互联互通、安全可靠、可扩展性强的电子政务网络。

(二) 项目绩效总目标及年度绩效目标。

绩效总目标:建成功能完善、互联互通、安全可靠的电子政务网络统一平台,开展各类业务应用。

年度绩效目标:切实保障我县电子政务中心机房、县信息化培训中心、县政府大院机房的正常运转,提高我县电子化政务办公效率,推进我县各项工作顺利进行。

### 二、项目资金管理情况

(一) 项目资金到位情况:按照《饶平县财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》饶财[2021]2 号文件的批复,2021 年度单位预算本项目资金为 96.69 万元,切实根据实际工作安排,此项目资金向财政局申请拨付后于 3 月一次全部到账。

(二) 截至 2021 年 12 月 31 日,“县电子政务线路租金”项目的实际支出为 95.15 元,剩余金额已据实结算归还国库,且该

---

资金做到专款专用，只用于支付电子政务线路租金。

（三）“饶平县电子政务线路租金”项目，严格按照相关规定及单位制度进行年度预算，预算审批，资金申请及资金支出。经费支出，经单位领导班子会议通过，形成会议纪要附后，经局长签字，再由分管财务的领导审批支付。不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金，超标准开支等情况。

### 三、项目实施管理情况

（一）与中国电信、中国移动及中国联通签订电子政务外网线路租金合同。

（二）严格按照专项资金管理办法要求，限定资金使用范围，专款专用，并组织定期巡逻网络使用情况。

### 四、项目绩效

（一）线路租金项目设立符合实际电子化建设需要，项目的实施符合我县电子化发展规划和部门年度工作规划。资金计划分配合规合理，线路租金分别为移动租金和电信租金，目标设置完整清晰，保障了 2021 年饶平县电子政务中心机房、县信息化培训中心、县政府大院机房的正常运转。资金到位率 100%，资金使用率 100%，全年完工总电路 67 条，线路运行质量优，租金项目成本控制率 100%，该项目如期完工。预算执行规范，严格按照潮府规〔2020〕5 号潮州市人民政府关于印发《潮州市市级财政专项资金管理办法（试行）》管理办法，事项支出合理，会计

核算规范，监督有效，并完成上级安排的阶段性目标。

## 五、项目自评情况结果

（一）根据财政局《关于开展 2021 年度县级财政资金绩效自评工作的通知》（饶财统函[2022]2 号）的相关工作要求，我局领导高度重视，为切实做好本次绩效自评相关工作，成立局 2021 年度县级财政支出项目绩效自评小组，由单位财务部门和电子政务股相互协助配合，分工明确，责任落实清楚，积极开展此次自评工作。通过查看收入、支出凭证，项目明细账，同时由业务股室和财务室整理佐证材料，最后进行数据汇总，顺利完成项目自评工作。

### （二）自评分数以及自评等级。

此次项目绩效自评工作目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，使用规范，项目在实施过程中严格按照相关规章制度，绩效完成良好，基本达到预期效果。自评分数 98.52 分，自评等级优秀。

## 六、其他需说明的问题

### （一）项目后续工作计划。

后续我局将继续严格管控专项资金落实与支出，积极开展项目监督工作，确保资金到位率和使用率均达到 100%。

（二）项目主要经验做法、存在问题、完善项目资金绩效管理的意见建议。

---

该项目为常规项目，是在省厅文件精神指导下完成前期项目资金规划工作，后期管控专项资金落实与支出，积极开展项目监督工作，确保资金到位率和使用率均达到 100%。